

Etape 3 : Import des activités

Vous allez maintenant importer les activités contenues dans le fichier Projet Demo.xls présent dans le répertoire /Tutoriel

Ouvrez le fichier à importer (ici Projet Demo - V5.xls), puis sélectionnez et copiez dans le pressepapier l'ensemble des données d'activités **en-tête compris** :

1	Α	В	с	D	E	F	G	н	1	J
1	D	Parent	Nom	Début	Fin	Calendrier	Zone	Impact	Type impact	Style
2	:	2 PM-00001	Phase 2 : 1/4 Giratoire Est			Calendrier 5 jours 8 heures				
3	1	B PM-00001	Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest			Calendrier 5 jours 8 heures				
4	3	PM-00001	Phase 3b : Aménagement du TPO	2		Calendrier 5 jours 8 heures				
5		PM-00001	Phase 4 : Chaussée Nord			Calendrier 5 jours 8 heures				
6	1	5 PM-00001	Phase 5 : Chaussée Sud			Calendrier 5 jours 8 heures				
7		5 PM-00001	Phase 6 : Pavage final			Calendrier 5 jours 8 heures				
8	206)	1 Installations et signalisation	17/04/2019 08:00	03/05/2019 12:00	Calendrier 5 jours 8 heures	GirNord : zone complète			Signalisation
9	209	7	1 Démolition bordures et pavés	22/05/2019 08:00	24/05/2019 15:00	Calendrier 5 jours 8 heures	GirNord : zone des trottoirs 1			Bordures
10	212	5	1 Fraisage et dégrappage du bord	25/05/2019 08:00	29/05/2019 15:00	Calendrier 5 jours 8 heures	GirNord : zone des trottoirs 1			Revêtements
11	215	3	1 Elargissement chaussée + fouille	30/05/2019 08:00	01/06/2019 15:00	Calendrier 5 jours 8 heures	GirNord : zone des trottoirs 1			Chaussée et canalisations
12	218	L	1 Services, enrobages et remblaya	05/06/2019 08:00	07/06/2019 15:00	Calendrier 5 jours 8 heures	GirNord : zone des trottoirs 1			Réseaux, remblayages et structure
13	220	9	1 Pose de bordures et pavés	08/06/2019 08:00	08/06/2019 15:00	Calendrier 5 jours 8 heures	GirNord : zone des trottoirs 1			Bordures et pavés
14	223	7	1 Réglage terre végétale	11/06/2019 16:00	11/06/2019 16:00	Calendrier 5 jours 8 heures	GirNord : zone des trottoirs 1			Terre végétale
15	226	5	1 Fraisage de chaussée	12/06/2019 08:00	13/06/2019 15:00	Calendrier 5 jours 8 heures	GirNord : zone complète			Fraisage
16	229	3	1 Couche de réglage / planie	14/06/2019 08:00	15/06/2019 15:00	Calendrier 5 jours 8 heures	GirNord : zone complète			Planie
17	232	1	1 Couche de base 3A (Circulation I	19/06/2019 08:00	22/06/2019 09:55	Calendrier 5 jours 8 heures	GirNord : zone complète			Couche roulement récap jour
18	234)	1 Revêtements trottoir	22/06/2019 09:55	22/06/2019 14:10	Calendrier 5 jours 8 heures	GirNord : zone des trottoirs 1			Revêtements
19	237	7	1 Signalisation	22/06/2019 14:10	22/06/2019 15:00	Calendrier 5 jours 8 heures	GirNord : zone complète			Signalisation

Explications :

1/On importe en premier les activités récapitulatives (IDs $2 \rightarrow 6$)

2/ On fait référence pour chaque activité à une activité récapitulative, via la colonne "Parent".

3/ Chaque activité doit avoir un parent : en l'absence d'activité récapitulative, on mentionne alors le sousprojet (ici PM-00001) qui est donc ici le parent des activités récapitulatives.

Rendez-vous dans le menu Fichier > Importer activités & Liens .

Dans la fenêtre d'import qui s'ouvre, insérez les données du presse-papier en cliquant sur le bouton *Coller* :

Import d'activités et/ ou de liens						
		Aperçu du presse -papier				
A	В		С			
ID (PM)	Nom (PM)	Début (PM)				
2069	Installations et signa	lisation	17/04/2019 08			
<						
			Coller			

La zone d'aperçu vous montre que les données ont bien été récupérées. Vous pouvez ensuite associer chaque colonne à un champ de Phase Manager, soit manuellement, soit en important un profil d'échange existant.

Nous allons ici charger le profil Import profileFR.pmx (livré avec votre installation).

Cliquez sur le bouton *Charger un profil* :

Charger un pr.	Nom du profil :	
Format de date	jj/mm/aaaa 🔹	Ignorer les heures

Naviguez ensuite sur votre disque dur pour rechercher le profil d'échange, puis cliquez sur Ouvrir.

Cochez ensuite : L'entête des colonnes figure dans ma sélection Presse-Papier :

2	2	PM-00001 Phase 2 : 1/4 Giratoire Est								
Charger un profi	Nom du p	rofil :	mportActivite	esProjetDemo	🗸 L'entête d	les colonnes figure o	dans ma sel	lection Pre	esse-Papie	er
Format de date	jj/mm/aaaa hh:m	ım 🔻	Ignorer le	es heures						
				Act	tivités					
✓ Importer des a	octivités									
ID	ID			*	Avancement	Ignore				-
ID Parent	Parent			•	Description	Ignore	•		•	
Nom	Nom			*	Quantité	Ignore				•
Calendrier	Calendrier			•	Unité de quantité	Ignore			-	
Début	Début			*	Rendement	Ignore			*	
Fin				*	Unité de temps	Ignore				*
Champs add	Champs additionnels - +									
Nom Zone-1	Valeur Zone 👻	Impact Ignore	• Tv	rpe d'impact Ignore 🔹	Exécution	Complet	PK de déb	out	PK de fin	En
Style par déf	Style 🔻									

On constate que les champs du tableau ont été correctement assignés aux champs Phase Manager correspondants ; vous pouvez cliquez sur le bouton *Importer* en bas à droite de la fenêtre puis confirmez l'importation :

Voulez-vous importer des activités ?	×
Confirmation	?
Voulez-vous importer des activités ?	
Oui	Non

Note sur la fenêtre d'avertissement :

Une fenêtre vous indique que certains champs n'ont pas été importés : c'est informatif, et concerne les champs vides "Zone" et "Dates" pour les activités récapitulatives ; Zone n'ayant pas de sens, et Dates étant héritées des activités filles :

Avertissement	ts !
Les valeurs des champs suivants n'ont pas été importées :	
[1,G] [Avertissement] Incorrect zone value, value ignored.	
[2,G] [Avertissement] Incorrect zone value, value ignored.	
[3,G] [Avertissement] Incorrect zone value, value ignored.	
[4,G] [Avertissement] Incorrect zone value, value ignored.	
[5,G] [Avertissement] Incorrect zone value, value ignored.	
[6,G] [Avertissement] Incorrect zone value, value ignored.	
[1,D] [Avertissement] La date de début est vide ou invalide. \	Valeur par défa
[1,E] [Avertissement] La date de fin est vide ou invalide. Vale	eur par défaut:
[2,D] [Avertissement] La date de début est vide ou invalide. \	Valeur par défa
[2,E] [Avertissement] La date de fin est vide ou invalide. Vale	eur par défaut:
[3,D] [Avertissement] La date de début est vide ou invalide. \	Valeur par défa

Après avoir fermé la fenêtre d'import, on constate que les activités ont bien été importées, et que la structure récapitulative correspondant à nos phases a été créée :



Procédure d'import d'activités

Vous pouvez désormais passer à l'étape 4 du tutoriel !