Ph se Manager 12

Le diagramme de Gantt

Conception du Phasage

e Introduction

» Gestion des plans

e Gestion du SIG

» Gestion des zones et axes

» Gestion des zones d'impression

» Gestion des activités

Gestion des objets connectés

Les pictogrammes mobiles (nouveauté v6)
Le diagramme de Gantt

Le Live View (nouveauté v6)

Accessible depuis la fenétre de Conception du phasage, Phase Manager integre un GANTT dynamique
qui permet de créer, modifier et lier entre elles les activités.

Note : pour afficher les propriétés d'une activité depuis le Gantt, il suffit de double-cliquer sur sa barre. Pour
supprimer une activité, faire un clic-droit — Supprimer

Créer une activité

Avec le bouton "Ajouter une activité"

Depuis le panneau Gantt il est trés simple de créer une activité en cliquant sur le bouton . La fenétre
vierge des propriétés de la nouvelle activité s'affiche :

Projet Linéaire

12 impasse Bernard Lyot

85 000 LA ROCHE-SUR-YON

Tél. : +33(0) 2 22 44 52 52

support@projetlineaire.com Fiche support imprimée le 2025/10/25 12:15


https://docpm6.phasemanager.com/4-modules/1-phasage/0-introduction
https://docpm6.phasemanager.com/4-modules/1-phasage/1-gestion-plans
https://docpm6.phasemanager.com/4-modules/1-phasage/1-gestion-sig
https://docpm6.phasemanager.com/4-modules/1-phasage/3-gestion-zones-axes
https://docpm6.phasemanager.com/4-modules/1-phasage/3-gestion-zones-impression
https://docpm6.phasemanager.com/4-modules/1-phasage/4-gestion-activites
https://docpm6.phasemanager.com/4-modules/1-phasage/5-gestion-objets-connectes
https://docpm6.phasemanager.com/4-modules/1-phasage/5b-gestion-pictogrammes-mobiles
https://docpm6.phasemanager.com/4-modules/1-phasage/6-diagramme-gantt
https://docpm6.phasemanager.com/4-modules/1-phasage/le_live_view

Phase_Ma nager

2/12

[PM-00001] 1

Détail de I'activité  Dates

Calendner

Début

Durée

Quantité

Rendement

Zones

Calendrier 5 jours 8 heures

06/12/2019

06/12/201

(1=

8.0

0.0

0.0

Liens

oo
[ =]

16 1 0

Via un clic-droit dans le tableau

Heures

OK

auto

auto

auto

Annuler

Il est également possible de créer une activité directement dans le GANTT :

e clic-droit > Ajouter une activité
e tracer un segment correspondant a sa durée

L'avantage de cette méthode est que les dates de début et de fin sont pré-renseignées (selon le calendrier
par défaut), mais également l'activité hérite de la phase ou elle a été positionnée (dans le cas d'un

groupement par phases).

28/12/201...

15/01/2019 16:00

2018
Nom (PM) Phase (PM) ¥| Début (PM) Fin (PR) MNovembre Dece
Jeolsol 123 la]s]e7]s]afto]l11]12]13]14]15]q
Phase 1 - Préparation tra...
Installations de chantier | Phase 1 - Préparatio.. | 15/11/201...[16/11/2018 16:00)
Phasze 2 - Voie 1 .
Palice
Réalisation Vaie 1 Phase 2 - Voie 1 |07/12/201..|26/12/2018 16:00
Pavage Voie 2 Phase 2 -Voie 1 |12/12/201..[27/12/2018 11:55 | Affichage ’ I
Phase 4 - Rond-Point 2 Planifier
Réalisation Rond-Point 2 |Phase 4 - Rond-Pain. Filtre

Phase 3 - Rond-point

Réalisation Rond-Point

Phase 3 - Rend-point

19/12/201..

07/01/2019 11:55
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Par duplication d'une activité existante

Il est enfin possible de créer une activité en dupliquant une activité existante :

* |a sélectionner
o effectuer un clic-droit — Dupliquer

La nouvelle activité hérite de toutes les propriétés de I'activité d'origine, hormis les liens.
Lier des activités et replanifier

Lier deux activités
Graphiquement

Pour lier deux activités directement depuis l'interface graphique, cliquer successivement sur le
prédécesseur puis sur le successeur en gardant la touche ﬂl enfoncée.
Une fois les activités sélectionnées : clic-droit sur I'une des activités > Créer un lien > Lier deux activités
Movembre
10]20]2122]23]24]25]26]27]28]20]30] 1 [ 2 [3 [4] 5[ 6 [ 7] 8 [ o [no]11]s2]a3]s

__+_i Propridtés | + Réalisation Voie 1
L Editer
| | Dupliquer — Réalisation Rond-Paoil
i Supprimer
Police

Ajouter une activite
Affichage ¥
Planifier

Filtre

Créer un lien ¥ | Lier deux activitées

Lier une sequence

Lier plusieurs activités
: La fenétre d'édition des propriétés du lien
s'affiche (fenétre qui peut étre affichée en double-cliquant sur un lien) :
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I Edition du Lien

Prédécesseurs unite
| Réalisation Voie 1 - Jours écoules -
Decalage
: 2.0
Inverser
Catégorie
Successeurs
Defaut -
Reéalisation Rond-... - .
Ype
Fin-Début i
Calendrier successeur
Qrarer

oK Anmular

Cette fenétre permet de spécifier les caractéristiques du lien et notamment son type (Fin-Début, Début-
Début...), et s'il doit utiliser le calendrier du successeur.
ans l'exemple ci-dessus on a spécifié un décalage de 2 jours écoulés.

Fiverses %

A noter : le bouton permet de permuter prédécesseur et

successeur !

Aprés avoir cliqué sur OK, on note que le lien est représenté en pointillé :

1 Reéalisation Voie 1

Réalisation Rond-Point 2

L ]
Cela signifie qu'il doit étre replanifié. Cliquer sur le bouton o : le lien est désormais affiché en trait plein,
le décalage a été pris en compte :
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12]3]a]|s|e]|7]|s]|a]0]n]

| Réalisation Voie 1

Via I'interface de I'activité

Il est également possible de créer un lien depuis la fenétre de propriétés d'une activité, en se rendant dans
I'onglet Liens . On pourra alors renseigner les Prédécesseurs et Successeurs de cette activité.

Par exemple ici, on va créer un lien Fin-Début entre I'activité sélectionnée et I'activité “Pavage Voie 2” qui
sera son successeur avec un lien Fin-Début :

Détail de lactivité Dates Zomes Lien:

Prédécesseurs + Ajouter une activité = Supprimer
Activités Type Décalage unité Calendrier successeur  Ignorer  Actif  Planifier *
Aucun contenu dans la table
Successeurs + Ajouter une activitél] = Supprimer
——
Activités Type Décalage unité Calendrier sucoesSéur Ignorer Actif  Planifier  Catéc *
Réalisation Rond-Point 2 - Fin-Début » | 24 Jours eco_u_es-—‘.l-l De.
- fin-Début  ~ 0 PBUs écoulés  ~ v De...
I.:-_
mstallations de chanher

-

oK Annuler
Réalisation Rand-Point

Créer une séquence

Pour créer une séquence de liens, sélectionner successivement les activités qui compose la séquence (en
gardant la touche CTRL| appuyée) puis effectuer un clic-droit — Lier une séquence :
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Conditions de zones :

Filtre avancé Etiquette par de... - == Ajouter une activité

2018

| Decembre
. N b Activité 1
I it 2
D Activite 2
D ctivits 4

Relier une activité a plusieurs activités

Il est également possible de créer un lien 1 vers N activités : on peut ajouter plusieurs activités comme
prédécesseurs ou successeurs via l'interface de I'activité, mais il est également possible de sélectionner
graphiquement cette activité, puis toutes les activités auxquelles elle sera reliée, en gardant la touche ﬂl
appuyée. Ensuite on fera un clic-droit > Créer un lien > Lier plusieurs activités

Par exemple ci-dessous on crée un lien Début-Fin entre I'activité “Inauguration” et trois activités
antérieures, avec un décalage de 2 jours :
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Movembre Decembre
2 | 3 | 2 | 25 | 26 | a7 | 2 | 29 | 2 1 | 2 | 3 | a4 |s
PN Realisation route acces parking 2

_ Construction terrain

“ Réalisation chemins piétonniers
e, -1 o

Afficher les marges et le chemin critique
Parameétrer le tableau du Gantt

Pour accéder au paramétrage des colonnes du Gantt, penser a double-cliquer sur le Gantt.

Grouper des activités

Pour grouper les activités, double-cliquez sur le Gantt puis faire un clic-droit dans I'en-téte des colonnes
puis cliquer sur Groupement :

Filtre ID (PM)
M Croupement
Signali 3721

Gestion des couleurs pour chague niveau

Signali, 2377
Ajouter une Colonne b

Signali ; 2769
Supprimer colonne

Signall Dispusitiun 9 2401

Sign alil Palice 3441

Services, enrobages et remblayages des fo... 10291

Dans la fenétre qui s'affiche choisir les niveaux de groupements successifs souhaités, puis cliquer sur OK.
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Par exemple ici nous choisissons de grouper les activités par Phase :

Groupement

Champ: | Phase (PM) 'J Ajouter

Phase (PM)

Pour mieux mettre en évidence les niveaux de groupements, il sera possible d'ajouter des couleurs en
effectuant un clic-droit sur les en-tétes de colonnes puis Gestion des couleurs pour chaque niveau . On
définira les couleurs de chaque niveau successif de groupement :

antt  Activités Phases Plans OChbjets conne X

re Zone Filtre Phaze

Couleurs des niveaux

Paramét... Blanc bt Ajouter

Nom (PM) Miveau :0

Phase 0 : Travaux préparatoires I

Installation de la base travaux

Phase 1: 1/2 Giratoire Mord I

Signalisation

Services, enrobages et remblayages des fo..

Réglage terre végétale

Réglage terre végétale

Filtrer des activités

Les outils de filtrage sont situés juste au-dessus du Gantt. Il y a trois type de filtres :

A, o

r |
Début  Fin 05/12/201 | B || OC|: O Filtre avan...

Gantt  Activités Phases Objets connectés sur plan sélectionna

Filtre Zone Filtre Phase

o Strict 26127201 | B8 || O0 ;| OO
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(1) Filtres simples : Filtre Zone et Filtre Phase permettent d'afficher uniquement les activités
correspondantes a une Zone et/ou Phase. (2) Filtres sur dates : ils permettent d'afficher les activités :

'Début' : ayant une date de début précise

'Fin' : ayant une date de fin précise

'Entre' : présentes en totalité ou partie dans une plage de temps donnée
'Strict' : incluse en totalité dans une plage de temps

(3) Filtres avancés : permettent d'opérer des combinaisons logiques multiples sur I'ensemble des champs
disponibles de Phase Manager (y compris les champs personnalisés).

Trier des activités

Un tri multicritéres peut étre appliqué sur autant de colonnes que souhaité, simplement en cliquant sur les
en-tétes de colonnes. Par exemple ci-dessous, on a cliqué une fois sur “Début (PM)” et opéré un tri par
dates de début croissantes :

Mom (PM) 1D (PM) Début (PM) ¥

Phase 0 : Travaux préparatoires

Installation de la base travaux PrA-00001 1270272018 08:00

Phase 1: 1/2 Giratoire Nord

Installaticns et signalisation 2089 14,/03/2018 08:00
Démuolition bordures et pavés 2097 22/05/2018 08:00
Démelition bordures et paves 10207 22/03/2018 0&:00

L'ordre (croissant ou décroissant) du tri est marqué par le sens de la flieche noire. Si on clique une seconde
fois sur “Début (PM)”, on constate que I'activité la plus loin du projet est en premiére position, et que la
fieche a changé de direction (un dernier clic sur I'en-téte aurait retirer le filtre) :

Mom (PM) 1D (PM) Début (PM) "y

Phase 6 : Pavage final

Couche de roulement 3B (Circulatio... 3749 21,/02/2019 0&:00
Couche de roulement 34 (Circulati... 37T 1470272019 08:00
Signalisation et travaux préparatoires Erhd| 08/02/2019 0&:00

Phase 5: Chaussée Sud

Revétements trottoir 3413 2570172015 08:00
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Le travaux DYNAMIQUE

On constate également que I'ordre décroissant des dates de début a logiquement impacté I'ordre des
phases. Pour conserver le groupement ordonné croissant des phases, il faudra appliquer deux tris
successifs :

e cliquer sur I'en-téte de colonne “Phase (PM)” une fois
* et par exemple décider que le second critere de tri sera par date de fin décroissante en cliquant deux
fois sur “Fin (PM)” :

Mom (PM) 1D (PM) Debut (PM) Fin (PM) 'y Phase (PM]) ¥
Phase 0: Travaux préparat...
Installaticn de la base tra.. | PM-00001 12/02/2018 08:00 13/03/2012 16:00 Phase 0 : Travaux préparatc.. |
Phase 1:1/2 Giratoire Nord
Signalisation 2377 22/06/2018 1410 22/06/2013 16:00 Phase 1:1/2 Giratoire Mord
Revétements trottoir 18859 22/06/2018 00:55 22/06/2012 16:00 Phase 1:1/2 Giratoire Nord
Couche de base 3A (Circu... 2321 19,/06/2018 0&:00 22/06/2018 16:00 Phase 1: 1/2 Giratoire Mord
Couche de réglage / planie 2293 14/06/2018 08:00 15/06/2013 16:00 Phase 1:1/2 Giratoire Nord

Le nombre de fieche indique le niveau du critére de tri (ici c'est d'abord par Phase, puis par date de Fin). A
noter qu'il est possible de positionner autant de criteres que nécessaires.

Ajouter/supprimer/déplacer des colonnes

Pour ajouter une colonne il faut effectuer sur un en-téte un clic-droit > Ajouter une colonne : apres avoir
sélectionné le champ a afficher, la nouvelle colonne va s'insérer a droite de la colonne sur laquelle on a
cliqué. Pour supprimer une colonne il suffit d'effectuer un clic-droit > Supprimer colonne sur la colonne a
retirer. Enfin pour déplacer une colonne : un simple glisser-déposer sur son en-téte permet de modifier sa
position.

Changer la police

Changer la hauteur d’une ligne

Changer la hauteur d'une ligne s'effectue simplement avec la souris en tirant sur la fieche de
redimensionnement. Pour répercuter la hauteur d'une ligne a tout le tableau, effectuer un clic-droit >
Répliquer la hauteur de ligne :
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Nom (PM] ID (PM] Début (PM)

Phase 0 : Travaux préparatoi...

Installation de la base travaux| PM-00001 12/02/2018 08:00

Phasze 1:1/2 Giratoire Nord

Signalisation 2377 22/06/2018 14:10
Couche de base 3A (Circula... 2321 15/06,/2018 08:00
Revétements trottoir 18859 22/06/2018 09:55

Les parametres par défaut

Les parametres par défaut du Gantt dans les livrables sont hérités :

e pour le choix des colonnes : du diagramme de Gantt présent dans “Conception du Phasage”
e pour les annotations sur ou a c6té des barres : du menu Options — Propriétés — puis Onglet
“Paramétres du Gantt”

Paramétrer I'espace des barres
Ajuster la plage de temps
La plage temporelle affichée dans le GANTT se gére tres facilement a la souris :

e le zoom avant ou arriere s'effectue avec @ + roulette de souris apres avoir cliqué dans le GANTT.

¢ un zoom s'effectue en sélectionnant sur une plage dans I'en-téte.

* |'ensemble du bandeau du GANTT peut étre glissé latéralement en effectuant un “cliquer-déplacer”.

* |la fonction Ajuster taille accessible via |'en-téte permet d'afficher 'ensemble des activités au sein de
la plage courante.

2018 [N 2019
2y
I Agout | Septembre | Octobre Movembre | Decembre Janvier | Fevrier Mars Ayl Mai

Installations de chantier

Réalisation Voie 1
P Realisation Rond-Point

I r:alisation Rond-Point 2
_ Pavage Vioie 2

Ajouter une regle de temps

L'ajout d'une ligne de temps s'effectue en faisant un clic droit — Ajouter une ligne de temps sur la ligne
de temps qui sera située au-dessus de la ligne insérée. Ci-dessous on insere les numéros de semaine sous
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travaux DYNAMIQUE

les mois :

2018

Mars

Afficher/modifier les trames
L'affichage des trames s'opére en effectuant un clic droit sur la ligne de temps de son choix et en cliquant
sur “Afficher/Masquer la trame”.

Personnaliser I'affichage d'une trame s'effectue également en faisant un clic droit sur la ligne de temps de
son choix et en allant dans “Propriétés”.

Ajouter un Gantt a un livrable

Cette partie est traitée dans la personnalisation des livrables.
Personnalisation de I'affichage du GANTT

Coloration et récaps

Pour améliorer encore la lisibilité, il est possible d'ajouter une coloration :

e sur les barres en utilisant les Conditions de zones

e sur les niveaux de regroupement

* note : si le nombre d'activités par niveau est peu important, on peut également masquer les barres
récapitulatives
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