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Le Live View (nouveauté v6)

Conception du Phasage

Introduction
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Gestion du SIG

Gestion des activités

En quelques mots

Gestion des zones et axes
Gestion des zones d'impression

Gestion des objets connectés

Les pictogrammes mobiles (nouveauté v6)
Le diagramme de Gantt
Le Live View (nouveauté v6)

Le Live View vous permet créer des visualisations 2D de votre projet et de les exporter en vidéo.

Acces

Accédez au Live View depuis I'onglet Conception.
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W Sous-projet par défaut 17/04/2019 21/02/2020
¥ Phase 1 Giratoire Nord 17/04/2019 21/06/2019
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Lecture de votre projet

Visualisez votre projet en cliquant sur le bouton Lecture » en bas a droite. Vous pourrez Visualiser une
période plus précise en renseignant les dates de début - fin de la visualisation, et en indiquant la durée de
celle-ci (par défaut réglée sur 10 secondes). Affichez un autre plan en choisissant celui voulu dans la liste
déroulante a gauche.

Partie Gantt

Le Live view s’ouvre dans une fenétre a part de Phase Manager. Vous pouvez donc visualiser votre Gantt
sur Phase Manager en méme temps (il est conseillé d’avoir 2 écrans). Une fois le Live View ouvert, un
curseur apparaitra dans votre Gantt. Sa taille correspond a l'intervalle de temps pour la période affichée sur
le Live View, et son emplacement aux dates de cette période. Il est possible de modifier I'intervalle de
temps et 'emplacement du curseur manuellement. Toutefois lors de la lecture, le curseur reprendra les
paramétres renseignés. Les filtres renseignés dans votre Gantt sont également appliqués dans le Live
View.

Parametres

Affichage

Vous pouvez modifier les paramétres du Live View via le bouton Paramétres H Cette fenétre vous
permet de configurer les objets/annotations a afficher sur lors de la lecture, ainsi que I'intervalle de temps
pour celle-ci.
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Titrage

L’onglet Titrage vous permet d’afficher le nom du sous-projet lors de la lecture.
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Capture

Faites pause lors de la lecture et faites une capture d’écran de votre phasage a un moment précis en

i
cliquant sur le bouton

Mettre en évidence

Faites pause lors de la lecture et mettez en évidence dans votre Gantt les activités concernées a ce
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moment précis. Un filtre sera automatiquement créé dans le Gantt.
Pour désactiver le filtre, depuis la fenétre de Phase Manager, cliquez sur le bouton Enlever filtre Live View.
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Nom (PM) Début (PM) W] Fin (PM) Mar Ave [ Mai [ Jui
BB 4 [ 5 [ 6 [ 17 | 18 [ 19 [ 2 [ 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
¥ Projet Demo 17/04/2019 21/02/2020
¥ Sous-projet par défaut 17/04/2019 21/02/2020
¥ Phase 1: Giratoire Nord 17/04/2019 21/06/2019
ions et si i 17/04/2019 03/05/2019
Démolition bordures et pavés 22/05/2013 24/05/2019 [ ]
Démolition bordures et pavés 22/05/2019 24/05/2019 [_]
Fraisage et dé du bord 27/05/2019 29/05/2019 [ ]
Fraisage et dé du bord 27/05/2019 29/05/2019 [_]
chaussée + foulles + 30/05/2019 31/05/2019
chaussée - fouilles = 30/05/2019 31/05/2019
Services, enrobages et remblayages des fouilles + str. 05/06/2019 07/06/2019
Services, enrobages et remblayages des fouilles + str. 05/06/2013 07/06/2019
Pose de bordures et pavés 07/06/2019 07/06/2019
Pose de bordures et paves 07/06/2019 07/06/2018
Réglage terre végétale 11/06/2019 11/06/2019
Réglage terre végétale 11/06/2019 11/06/2019
Fraisage de chaussée 12/06/2019 13/06/2019 []

Mode Montage

Cliquez sur le bouton a gauche pour passer en mode montage. Le mode montage permet de visualiser
votre projet sur différents plans a différents moments de celui-ci.

17/04/2019 | B

Ajouter un plan ou une zone d’impression

Cliquez sur le bouton Ajouter zone d’impression et choisissez le plan ou la zone d’impression voulue.
Paramétrez chaque plan en cliquant dessus et en modifiant les dates et/ou la durée.
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Transition

Ajouter une transition en cliquant sur un plan. Vous pourrez modifier la transition Avant et Aprés si un plan
se trouve avant ou apres celui sélectionné. Vous pouvez également diminuer ou agrandir la durée de la
transition en bougeant le curseur directement sur la représentation de la transition.
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Name (PM) Start (PM)  ¥| End (PM) Mar | Apr [ Ma [ Jun | Jul
M) 12 [ 13 [ 14 [ 15 [ 1 [ 7 | 8 | 1@ [ 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
¥ Projet Demo 17/04/2019 21/02/2020
¥ Sous-projet par défaut 17/04/2019 21/02/2020
¥ Phase 1 : Girataire Nord 17/04/2019 21/06/2019
et 17/04/2019 03/05/2019
Démolition bordures et pavés 22/05/2019 24/05/2019 [ ]
Démolition bordures et pavés 22/05/2019 24/05/2019 [ ]
Fraisage et dé du bord 27/05/2019 29/05/2019 [ ]
Fraisage et dé du bord 27/05/2019 23/05/2019 [ ]
largissement chaussée + fouilles + 30/05/2019 31/05/2019
Elargissement chaussée + fouilles + i 30/05/2019 31/05/2019
Services, enrobages et remblayages des fouilles + str 05/06/2019 07/06/2019
Services, enrobages et remblayages des fouilles + str.. | 05/06/2019 07/06/2019
Pose de bordures et pavés 07/06/2019 07/06/2019
Pose de bordures et pavés 07/06/2019 07/06/2019
Réplage tere végétale 11/06/2019 11/06/2019
Réglage terre végétale 11/06/2019 11/06/2019
Fraisage de chaussée 12/06/2019 13/06/2019 [ ]

Exporter la vidéo

Vous pouvez exporter la vidéo créée en cliquant sur le bouton Exporter la vidéo en bas a gauche puis en
cliguant sur Démarrer. Vous pourrez modifier le nom que portera la vidéo ainsi que le chemin ou elle sera
enregistrée sur votre PC. Définissez la qualité de votre vidéo. Plus la qualité est élevée, plus la vidéo
prendra de place.
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P4 Enregistrer la vidéo sur |'ordinateur

Titre : Projet Demo
Enregistrer dans : Parcousrir
Qualits : Léger Eanne Elevée ® Maximale
Résolution : 1980x 1080
Durée : 00:00:26
Taille du fichier 13.631488 Mo
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