

Les types de livrables

Gestion des livrables

- [Introduction](#)
- [Les niveaux de gestion des livrables](#)
- **[Les types de livrables](#)**
- [Créer un livrable](#)
- [Copier et/ou mettre à jour un livrable](#)
- [Personnaliser ses livrables](#)
- [Gérer les Etats](#)
- [Faire du clipping](#)

L'interface de gestion des livrables vous permet de préparer toutes vos planches : carnets de phasages ou planches séquentielles.

- **Le carnet de phasage** est créé à partir des activités récapitulatives de votre projet. Le carnet de phasage permet d'avoir une vision du projet Étape / Étape. Bien souvent les phases sont définies par des changements d'emprises significatifs ou des modifications dans les schémas de circulation (Basculement, déviation, alternat...), en d'autres termes quand les impacts des travaux varient.
- **Les planches séquentielles** sont une lecture temporelle de votre projet. Ces planches permettent de suivre l'exécution de tout ou partie du projet sur des intervalles de temps réguliers : toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines...

Livrables

Nom

- ▶ Mon carnet
- ▶ Carnet 2
- ▶ Carnet Séquentiel

Livrables | Planches | Colonnes | Map / Plan

Zone d'impres... Zone perso... Options Etiqu...

Zoom 9... Options Etiqu...

PK Légendes

Nom (PK)	Début (PK)	Fin (PK)	2022	2023
Installation art	26.01.2022 09:00	21.01.2023 18:00		
Installation art	18.02.2022 09:00	28.02.2023 18:00		
Berceaux	06.02.2022 09:00	27.06.2023 18:00		
Berceaux	27.02.2022 09:00	02.04.2023 18:00		
Grande au Sisme	02.04.2022 09:00	21.04.2023 18:00		
Remplacement Parking	04.01.2022 09:00	19.01.2023 18:00		
Remplacement des berceaux & trottoirs	22.01.2022 09:00	28.01.2023 18:00		
Remplacement des berceaux & trottoirs	17.02.2022 09:00	18.02.2023 18:00		
Travaux	21.01.2022 09:00	03.01.2023 18:00		
Fermeture piste cyclable et signal	08.01.2022 09:00	08.01.2023 18:00		
Installation des berceaux	15.01.2022 09:00	27.01.2023 18:00		
Installation des aménagements	06.01.2022 09:00	27.01.2023 18:00		
Travaux de sol	02.01.2022 09:00	04.01.2023 18:00		
Regarde de regards	18.04.2022 09:00	17.04.2023 18:00		
Regarde de regards	18.04.2022 09:00	18.04.2023 18:00		
Regarde de regards	22.04.2022 09:00	21.04.2023 18:00		
Remplacement de la piste cyclable	02.04.2022 09:00	02.04.2023 18:00		
Signalisation horizontale des trottoirs	28.04.2022 09:00	28.04.2023 18:00		
Signalisation verticale	28.04.2022 09:00	27.04.2023 18:00		
Structure de abaissement + trottoirs	28.04.2022 09:00	18.04.2023 18:00		
Structure de abaissement + trottoirs	06.04.2022 09:00	18.04.2023 18:00		

Filter Activities | Afficher Etiquettes | Zones | Prioriser Zones | Informations phases | Objet