

## Créer un livrable

Gestion des livrables

- Introduction
- Les niveaux de gestion des livrables
- Les types de livrables
- Créer un livrable
- Copier et/ou mettre à jour un livrable
- Personnaliser ses livrables
- Gérer les Etats
- Faire du clipping

Pour créer un livrable :

- 1. rendez-vous dans l'interface Livrables
- 2. cliquez ensuite cliquer sur le bouton + AJ

+ Ajouter situé en bas du volet gauche

Selon les cas, paramétrez ainsi :

## Pour un carnet de phasage

- 1) choisir le sous-projet
- 2) cochez les activités récapitulatives correspondant aux phases du projet considérées

- 3) choisir un fond de plan et un gabarit
- 4) choisir un prototype d'étiquette et spécifiez si besoin la couleur et le style des liens d'étiquettes
- 5) cliquer sur "Ajouter"
- 6) remplacez si besoin le plan utilisé par chaque planche



		Création d'un car	net de phasage			
Sous-projet	Phases		Générer les pla	inches	Fond de plans	
Nom Sous-projet par défaut <table-cell></table-cell>	Nom Sous-projet par défeut (P., Sous-projet par défeut (P., Phase 1 : 1/2 Giratoire Phase 2 : 1/4 Giratoire Phase 3 : 1/4 Giratoire Phase 3 : 1/4 Giratoire Phase 3 : Aménageme. Phase 4 : Chaussée Nor Phase 5 : Chaussée Sud Dhace 5 : Darane final /5	× × 2 • × × × 2	Début de p Fin de phase 11/12/2020 Multiple 1 200	III         8         0           III         15         0           RS         v	Fond de plan Plan final- Gabarit 3 Gabarit par défau Etiquettes Etiquettes Lit Etiquettes Etiquette par défau Couleur 4 Noir Taille 1	ens t • • t • •
Nom	Début		Fin		Plan	
Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord	17/04/2019 08:00	11/12/2020	0 15:00	Plan final-		
Phase 2 : 1/4 Giratoire Est	26/06/2019 08:00	23/07/2019	9 16:00	Plan final-		
Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest	24/07/2019 08:00	06/09/2015	9 16:00	Plan final-		
Phase 3b : Aménagement du TPC	26/08/2019 08:00	30/08/2019	9 16:00	Plan final-	5	
Phase 4 : Chaussée Nord	20/09/2019 08:00	21/11/2019	9 15:00	Plan final-		Remplacer
Phase 5 : Chaussée Sud	22/11/2019 08:00	29/01/2020	0 15:00	Plan final-		6 Ajouter
Phase 6 : Pavage final	10/02/2020 08:00	21/02/2020	0 15:00	Plan final-		
				_		Supprimer
					•	

• 7) "OK" permet de créer le carnet.

## Pour des planches séquentielles

On va par exemple créer un carnet de détail à la semaine de la phase 2 de notre projet.

Commencer par : spécifier le sous-projet, cochez la phase à détailler, puis cliquez sur "Ajouter". Ceci vous permet de visualiser les dates de début et de fin de la phase :

			Cré	ation d'un car	net de p		
Sous-p	rojet		Phases			Fond de plans	
Nom			Nom		Début de	an final-	
Sous-projet par défaut		•	Sous-projet par défaut (P         Phase 1 : 1/2 Giratoire         Phase 2 : 1/4 Giratoire E         Phase 3 : 1/4 Giratoire         Phase 4 : Chaussée Nor         Phase 5 : Chaussée Sud		Fin de pha		
No	m		Début				
Phase 2 : 1/4 Giratoire Est		26/06/2	2019 08:00	23/07/2019	9 16:00		
						Re	mplacer
						A	jouter

Configurez ensuite la fenêtre comme suit :

- 1) cocher le sous-projet
- 2) cocher le bouton pour "Générer les planches", reporter les dates de début et fin de la phase, puis cocher "Multiple" et fixer l'interval à 1 semaine
- 3) choisir le plan et le gabarit par défaut pour les planches
- 4) choisir un prototype d'étiquette et spécifiez si besoin la couleur et le style des liens d'étiquettes
- 5) cliquer sur "Remplacer"
- 6) pour chaque phase, ajuster au besoin le plan utilisé

				ation d'un carnet de phasage	Créa	
ans	Fond de pl		planches	Générer les p	Phases	Sous-projet
	lan Plan final-	: 0 Fond de pla	8:0	Début de p., 26/06/2019	Nom	Nom
ut	3 Gabarit par défa	: 0 Gabarit 3	<b>1</b> 5 : 0	Fin de phase 23/07/2019	👻 📕 Sous-projet par défaut (P	Sous-projet par défaut 🗹 🚺
		-	EEMAINES 1	Multiple 1 1 CE	Phase 1 : 1/2 Giratoire	
iens	Etiquettes L		SEMAINES		Phase 2 : 1/4 Giratoire E	
	Etiquette par défai	Ftiquetter			Phase 3 : 1/4 Giratoire	
ut	- ciquette par derat	Enquerces			Phase 3b : Aménageme	
	Noir	Couleur			Phase 4 : Chaussée Nor	
👻 🗌 Pointil	1	Taille 4			Phase 5 : Chaussée Sud	
		Plan		Fin	Début	Nom
<u>^</u>		al-	Plan final-	24/04/2019 08:00	17/04/2019 08:00	Semaine du 17-04-19
		al-	Plan final-	01/05/2019 08:00	24/04/2019 08:00	Semaine du 24-04-19
		al-	Plan final-	08/05/2019 08:00	01/05/2019 08:00	Semaine du 01-05-19
5 Pamplace		al-	Plan final-	15/05/2019 08:00 6	08/05/2019 08:00	emaine du 08-05-19
Kempiace		al-	Plan final-	22/05/2019 08:00	15/05/2019 08:00	emaine du 15-05-19
Ajouter		al-	Plan final-	29/05/2019 08:00	22/05/2019 08:00	Semaine du 22-05-19
Supprimer		al-	Plan final-	05/06/2019 08:00	29/05/2019 08:00	emaine du 29-05-19
		al-	Plan final-	12/06/2019 08:00	05/06/2019 08:00	Semaine du 05-06-19
		al-	Plan final-	19/06/2019 08:00	12/06/2019 08:00	Semaine du 12-06-19
			Dian final	26/06/2019 08:00	19/06/2019 08:00	emaine du 19-06-19
		ial-	Pian Imai-	20/00/2019 00:00	inferience and an entre	
		ial-	Plan final-	03/07/2019 08:00	26/06/2019 08:00	Semaine du 26-06-19

• 7) "OK" permet de créer le carnet.

## **Optionnellement :**

Il est possible d'ajouter différents séquences à la suite les unes des autres. Pour cela, procéder comme cidessus, mais avant de cliquer sur "Appliquer", choisir de nouveaux paramètres et cliquer sur "Ajouter". Quand tout est ajouté, cliquer sur "Appliquer".

Notes :

- Pour supprimer une planche : la mettre en surbrillance puis cliquer sur "Supprimer"
- La position des planches peut être modifiée en faisant du drag&drop