


Etape 6 : Ajout d'activités aux polylignes

Vous allez maintenant utiliser l'interface de gestion des activités en cliquant sur le bouton 


Cette interface permet de façon intuitive, de travailler sur les activités par axe, par zone, ou par objet connecté. En l'occurrence vous allez ici associer des activités aux polylignes créées à l'étape précédente, de sorte à afficher les voies de circulation au moment opportun sur vos carnets de phasage.

Pour associer des activités il convient tout d'abord de sélectionner le type d'objet Phase Manager (Zone, Axe ou Objet connecté) auquel on associera les activités. Ci-dessous à l'objet connecté "Circulation Partie Sud Phase 4" :



Nom
Cirulation partie Sud Phase 4
Circulation partie Nord Phase 5

Ensuite dans le panneau inférieur, on sélectionnera la ou les activités que l'on souhaite associer à notre objet.

Ici par exemple, on ajoutera uniquement l'activité récapitulative 'Phase 4 : Chaussée Nord' (car notre objet doit s'afficher toute la durée de la phase 4) avant de cliquer sur le bouton 

Liste des activités

► Zones/Axes
▼ Mes Formes

Nom

Circulation partie Sud Phase 4
Circulation partie Nord Phase 5

Activités["Ciruculation partie Sud Phase 4"]

Nom

Phase 4 : Chaussée Nord

↑ Ajouter — Enlever

Toutes zones

Nom (ID)	Début	Fin	Zone	Calendrier
Phase 2 : 1/4 Giratoire ...	20/09/201...	20/09/201...		Calendrier ...
► Phase 3 : 1/4 Giratoire ...	24/07/201...	06/09/201...		Calendrier ...
► Phase 3b : Aménageme...	26/08/201...	30/08/201...		Calendrier ...
▼ Phase 4 : Chaussée Nor...	20/09/201...	21/11/201...		Calendrier ...
● Couche de base 3A (...)	15/11/201...	20/11/201...		Calendrier ...
● Démolition bordures ...	23/09/201...	25/09/201...		Calendrier ...

Association d'activités aux zones, axes et objets connectés

Répéter cette même opération pour la polyligne "Circulation Partie Nord Phase 5" et les activités de la phase 5.

Vous pouvez désormais [passer à l'étape 7 du tutoriel](#) !