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Etape 2 : Ajout de zones et d'une premiere activité

Vous allez maintenant :

¢ ajouter deux zones
e associer une premiére activité a I'une de ces zones.

Ajout d'une premiere zone en tracant un polygone

Vous allez maintenant créer les deux premieres zones de votre projet.

Pour ajuster la taille et la position du plan :

e Zoom : Ctrl-Molette pour zoomer rapidement / Alt-Molette plus finement.
e Déplacement du plan : Clic-molette sur le plan pour le déplacer.

Notre premiére zone sera créée en tragant un polygone sur le plan, il s'agira de la zone des installations de
chantier (contour bleuté dans I'image ci-dessous) que vous nommerez “Installations principales”.

Note : les couleurs d'encadrement et de fond sont utilisées dans le tutoriel pour vous aider a
repérer les zones : vous n'avez pas a les modifier comme tel.

Sélectionnez le bouton “Créer Zone” dans l'onglet Gestion des représentations :
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Puis définir les points de votre zone avec le clic gauche. Le clic droit permet de fermer le polygone et ainsi
terminer la création de votre zone.

Une fenétre apparait ensuite qui vous permet d'associer la forme que vous venez de créer a une zone
existante, ou une nouvelle zone :

Agouter une repeésentation de oone n

Associer a une zone

Mouvelle zone

.-
[ ] Mom IrSaliatons prncipale y ]

Attention ! Par défaut la représentation de la zone est uniquement associée au plan sur lequel elle a été
tracée. Pour 'associer aux autre plans, cliquez sur la zone puis cliquez sur le bouton Diffuser puis associer
la représentation de la zone a tous les plans (ci-dessous la représentation de zone tracée sur Plan initial en
grisé, sera diffusée vers le Plan final) :

supprimer Copie Simple

Installations principales

W' | Plan final

Ajout d'une zone en tracant un polygone
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Ajout d'une seconde zone a partir du plan final

Vous allez maintenant créer votre deuxiéme zone de la méme fagon, mais en partant du plan final puisqu'il
s'agit de la zone des batiments que vous avez masquée sur la plan initial :
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Vous la nommerez “Installations secondaires”. Pour ce faire, changer de plan dans I'onglet “Plan et
Phases” du menu haut pour afficher le 'Plan final' et tracez votre zone.

N'oubliez pas de diffuser comme précédemment la zone sur I'autre plan !

Ajout d'une activité (et d'une premiére phase) a la zone "Installation de la base
travaux”

Vous allez maintenant ajouter I'activité “Installation de la base travaux” sur la zone des Installations
principales.

Cliquer sur le libellé de votre zone (ici “Installations principales”) :
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La fenétre suivante s'affiche :

Installations principales

3 e

Cliquez sur Ajouter puis renseigner comme suit les champs 'Nom', 'Phase’, 'Description’ et 'Style par
défaut' de I'onglet Détails de I'activiteé :

[IPM-00002] Installation de la base travaux

Détail de 'activité Dates Zones Liens

Sous-projet Sous-projet par défaut

Récapitulatif Sous-projet par defaut

D PM-00002

MNaom Installation de la base travaux
Description Installations de chantier
Ordre 0

Avancement

Champs personnalisés

Style par defaut [ Installation = }

Dans I'onglet Dates fixer comme ci-dessous le calendrier, les dates de Début et de Fin, puis cliquer sur OK
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[2] Installation de la base travaux

Détail de l'activité Dates Zones Liens

Calendrier Calendrier 5 jours 7 heures
Début 16/03/2020 a0 =
Fin 11/12/2020 B 15 =00 5

Votre activité est bien associée a la zone :

Installations principales

MNom Début Fin Zone

Installation de la base t... 11/12/2020 11:01 11/12/2020 15:00 Installations princ

Ajout simple d'une activité directement sur une zone

Et nous allons maintenant créer une premiére activité récapitulative correspondant a notre premiére phase
de projet.

Pour créer une activité récapitulative, cliquer sur le sous-projet dans le volet gauche d'exploration du Gantt,
puis sur le bouton ajouter :

Gantt  Activitdés Objets connectés sur plan sélectionnéd

Mom (1D} + | Filtre Zone Affichage des activités :
¥ W Mon prajet () Début < Filtre avancé Couleur par... = | &1
e ) _
B Sous-projet par défaut (PA-... Erre Ajouter une ar
2020
Marm (Fh
E Decembrea

e s -projet par défaut
I (stallation de la base travaux

Dans cet exemple nous allons créer |'activité récapitulative :

e nom : “Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord”
e ID:"1"
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[1] Phase 1: 1/2 Giratoire Nord
Détail de l'activite Dates Zones Liens
Sous-projet Sous-projet par défaut
Recapitulatif Sous-projet par defaut
ID 1
Nom Phase 1:1/2 Giratoire Nord
Description
Apres avoir cligué sur OK, on constate dans le Gantt que l'activité a bien été créée, mais comme activité
simple.
Pour la transformer en récapitulative, il suffit d'y glisser une activité fille. Ici nous le ferons avec I'activité
“Installation de la base travaux”
Filtre Zone Affichage des activités :
Début Fin Filtre avancé Couleur par ... v 1 + ﬁ#
Entre Strict
Nom (PM) D (PM) Début (PM) Ftm (1Y) Deizzmobre
] Sous-projet par défaut

Installation de la bese travaux PM-00002 11/12/2020 11:01 11/12/2020 15:00

3 7
I (stallation de la base travaux

@Phase 1: 1/2 Giratoire Nord

Création d'activités récapitulatives

Vous pouvez fermer la fenétre “Installations principales” et passer a I'étape 3 du tutoriel !
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