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Etape 6 : Ajout d'activités aux polylignes

Vous allez maintenant utiliser I'interface de gestion des activités en cliquant sur le bouton E

Cette interface permet de facon intuitive, de travailler sur les activités par axe, par zone, ou par objet
connecté. En I'occurrence vous allez ici associer des activités aux polylignes créées a I'étape précédente,
de sorte a afficher les voies de circulation au moment opportun sur vos carnets de phasage.

Pour associer des activités il convient tout d'abord de sélectionner le type d'objet Phase Manager (Zone,
Axe ou Objet connecté) auquel on associera les activités. Ci-dessous a I'objet connecté “Circulation Partie
Sud Phase 4” :

Liste des activites

P Zones/Axes

¥ Mes Formes

Nom
Ciruclation partie Sud Phase 4

Circulation partie Nord Phase 5

Ensuite dans le panneau inférieur, on sélectionnera la ou les activités que I'on souhaite associer a notre
objet.

Ici par exemple, on ajoutera uniquement l'activité récapitulative 'Phase 4 : Chaussée Nord' (car notre objet
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doit s'afficher toute la durée de la phase 4) avant de cliquer sur le bouton
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Liste des activités

» Zanes/Axes

¥ Mes Formes

Mom Nom
Phase 4 : Chaussée Nord

[ Ciruclation partie Sud Phase 4 I

Circulation partie Mord Phase 5

4 Ajouter] = Enlever

utes Fanes bt

Nom (ID) Début Fin

P B Phase 3:1/4 Giratoire ... 24/07/201.. 06/09/201..
» B Phase 3b Aménageme.. 26/08/201.. 30/08/201..
[ ¥ M Phase 4 : Chaussée Nor,..]20f09f201--- 21/114201..

@ Couche de base 34 (.. 15/11/201.. 20/11,/201.

@ Démolition bordures ... 23/09/201.. 25/08/207..

Association d'activités aux zones, axes et objets connectés

Répéter cette méme opération pour la polyligne “Circulation Partie Nord Phase 5” et les

activités de la phase 5.

Vous pouvez désormais passer a I'étape 7 du tutoriel !

Activités["Ciruclation partie Sud Phase 4"]

Calendrier défaut

Ca hndriar

Calendrier ..
Calendrier ...
Calendrier ...
Calendrier ...

Calendrier ..
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https://docpm6.phasemanager.com/4-modules/2-activites/start#association_d_activites_aux_zones_axes_et_objets_connectes
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